

EINDRAPPORTAGE

Toegang tot onderwijs voor plattelandskinderen

Community leaders: "children were not able to start their education at school going age and parents do not send their children - in special girls- to far sited schools so the church started this school."



**Nieuwe klaslokalen voor
basisschool in Wonji Shewa**

WORLD SERVANTS I.S.M. ETHIOPEAN KALE
HEYWET CHURCH (EKHC)

Rapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Doel

Het programma van het Education Department van de EKHC (Ethiopian Kale Heywet Church) voor de periode 2016 - 2020 richt zich op het verbeteren van de onderwijssituatie in gemeenschappen op het platteland. Binnen dit programma bouwt World Servants in deze periode 15 nieuwe klaslokalen voor diverse scholen. Het resultaat is dat meer kinderen, met name meisjes op de juiste leeftijd (6/7 jaar), met het volgen van onderwijs op de basisschool beginnen en deze ook afmaken.

Geplande projectactiviteiten

Met dit project wordt in Wonji Shewa de onderwijssituatie verbeterd voor 260 kinderen en 8 leerkrachten van de kleuter- en basisschool door:

- De bouw van een door de overheid voorgeschreven A1 standaard schoolblok met drie lokalen. De afmetingen hiervan zijn 23 x 7 mtr. en de oppervlakte is 161 m²



Uitvoering en voortgang

Uit de voorbereidingen bleek dat de aannemer goed was in zijn vak. De fundering, vloer en een deel van de kolommen waren gereed - de foto hierboven is genomen bij de start van het project. Hij en zijn werklieden waren gewend op zichzelf te werken en daarom duurde het even voor de samenwerking met de Nederlandse jongeren op gang kwam. Ook door de taalbarrière was het in het begin lastig communiceren maar dat verbeterde snel. Met handen en voeten en wat hulp van de coördinator kom je een heel eind.

Er waren weinig tot geen 'westerse' hulpmiddelen zoals kruiwagens. Maar met een lokale oplossing zoals draagplateau's gemaakt van twee palen en een stuk dakplaat die door twee personen gedragen werd, kon je ook prima zand vervoeren. Zoals te zien is op de foto hiernaast. En ze konden vrij eenvoudig gerepareerd worden.



Bij het vertrek van de groep in augustus waren de muren van alle lokalen op hoogte en zowel de ringbalk erover heen als de kolommen op de hoeken en bij de tussenmuren waren gestort. De afbouw verliep voorspoedig, het dak zat er snel op zodat er in september al les gegeven kon worden in de klaslokalen. Tegelijkertijd is er verder gewerkt aan de afbouw zoals het stukadoren van de buiten- en de binnenkant.

Bij het vervolgbezoek op 16 februari 2017 waren de klaslokalen bijna klaar (zie foto). Wat nog rest zijn het afwerken van de vloer, verfwerk, het aanbrengen van het plafond en het glas in de ramen. Ook het meubilair moet nog geleverd worden. Deze laatste fase duurt langer omdat hiervoor benodigde gelden nog bijeen gebracht moeten worden. Daarnaast was er minder geld beschikbaar omdat nieuw bouwmaterialen gekocht moesten worden die door de overstroming verloren waren gegaan.



Het samen bouwen, het kinderprogramma en de andere op ontmoeting gerichte activiteiten zorgden voor veel interactie tussen de groep en de gemeenschap. De voetbalwedstrijden tussen de jeugdteams van Wonji Shewa en World Servants werd bij de jongens door de lokale jeugd met 2-0 gewonnen. De meisjes speelden gelijk, maar de gemeenschap was onder de indruk van de techniek en het talent.

Bij de evaluatie van het project in februari bleek hoe groot de impact was. Kerkleden, docenten en mensen van gemeenschap vertelden wat zij van de 'Dutch team' hebben geleerd: netheid, efficiëntie, doorzettingsvermogen, kinderprogramma's, aandacht en liefde voor iedereen, enzovoorts...

Tadelle Tesfaye, lid van het schoolbestuur deelde het volgende: *"The group members always cleaned their area and they removed all the garbage. One time an Ethiopian man threw an empty water bottle on the road. An other Ethiopian man saw this and said: if the Dutch people remove even the smallest pieces of paper in another country, you should not throw your garbage in your own country. After that, the first man took the bottle and dropped it in a garbage bin."*

Adisse Simon, leider in de plaatselijke kerk vertelde: *"The group showed true love by coming to Ethiopia and they sacrificed a lot. They did not discriminate who to love, who to visit and they ate everything that was offered to them during the home visits."*

Updates zoals foto's, filmpjes en rapportages worden aan het project toegevoegd en zijn te vinden in het projectarchief op de website van World Servants: www.worldservants.nl/projectarchief/2016

Resultaten



De omstandigheden waaronder de kinderen op de basisschool nu les krijgen, zijn sterk verbeterd. Deze drie ruime degelijke, lokalen op de foto voldoen aan de normen van de overheid en maken het lesgeven en het leren een stuk plezieriger en effectiever. Ook de andere gebouwen waaronder de latrines zijn opgeknapt en verbeterd om zo beter bestand te zijn tegen de extreme regenval en de overstromingen die hierdoor veroorzaakt worden. Vorig jaar net voor de zomer verwoestte dit een deel van de school.

De basisschool is inmiddels gegroeid van vier naar vijf klassen en heeft 218 leerlingen,

125 meisjes en 93 jongens. Daarnaast is er nog de kleuterschool met 102 kinderen verdeeld over drie klassen. Het totaal aantal kinderen van beide scholen is gestegen naar 320.



Een nog belangrijker resultaat dat is behaald, is dat de school in Wonji Shewa van Ethiopische overheid toestemming heeft gekregen om in de komende jaren door te groeien naar een volwaardige basisschool met acht klassen. Hierdoor kunnen de kinderen straks in hun eigen dorp de school afmaken – de grote wens van de gemeenschap. Hiervoor zijn nog drie lokalen nodig. Daarnaast heeft de gemeenschap het plan opgevat om op het schoolterrein een kliniek te beginnen.

Op het gebied van gender heeft de wijze waarop de Nederlandse jongeren samen aan het project gewerkt hebben het nodige in gang gezet.


Birhanu Tirkaso een voorganger verklaarde: *"We learned a lot about gender difference, man and female can do the same activities and they can work together as a team."*

Financiële verantwoording

De projecten in 2016 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.

In het jaarverslag van 2016 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina's 74 t/m 81. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2016

samenvatting
resultaten
2016



30
PROJECTEN IN
13
LANDEN



765
DEELNEMERS IN
2016



64
ACTIEGROEPEN
WAARVAN
10
NIEUW



556
ACTIEVOERERS OP
HET NIEUWE
ACTIEPLATFORM



JAARLIJKS
11.934
UUR MEER VRIJWILLIGERS-
WERK DOOR DEELNEMERS
VAN 2016



FINANCIEEL RESULTAAT
€27.306

BATEN: €2.595.198

LASTEN: €2.567.892



10,7 **237**
FTE MEDEWERKERS NIEUWE SUPPORTERS
318 **169**
VRIJWILLIGERS LEIDERS GETRAIN



8.7
TEVREDENHEIDSCIJFER
DEELNEMERS
2.391
NIEUWE FACEBOOK LIKES

Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we.



Bouwen aan verandering