

TUSSENRAPPORTAGE

Betere onderwijs op scholen in Noord Ghana

AGREDS coördinator Stephen Abarika: "leiders van de gemeenschap bevestigen dat met de bouw van deze woningen de Junior High School (JHS) nog beter is toegerust om kwaliteitsonderwijs te kunnen geven. "



Woningen voor leerkrachten JHS in Nakpanduri

WORLD SERVANTS I.S.M. ASSEMBLIES OF GOD
RELIEF AND DEVELOPMENT SERVICES (AGREDS)

Tussenrapportage

Aanvrager

World Servants

Dhr. J. van der Leest

e-mail: janvanderleest@worldservants.nl

telefoon: 0561 - 61 48 57

Betere onderwijs op scholen in Noord Ghana

Doel: het verder verhogen van de kwaliteit van het onderwijs op de middelbare Junior High School (JHS). Meer gekwalificeerde leerkrachten worden aangesteld bij deze school en voor hen is adequate huisvesting beschikbaar.

Uitvoering door World Servants-groep

Technisch leider Judith Mulder schrijft in haar verslag: "toen wij aankwamen was de fundering gemetseld, de bouwvakkers waren bezig met het storten van de betonslab. Daarnaast was alles ook al opgevuld en met een trilplaat geëgaliseerd. Alle benodigde bouwmaterialen waren voldoende aanwezig en bevonden zich dichtbij de bouwplaats. De foto is genomen bij aanvang van het project.



Op verzoek van de gemeenschap heb ik samen met de aannemers Mayoli en Divine, met hen sta ik hier samen op de foto, de indeling van een van de twee woningen iets aangepast zodat er twee leerkrachten in een huis kunnen wonen.



Mijn groep bestond uit 15 deelnemers maar door de goede samenwerking met de gemeenschap kon er veel werk verzet worden.

Hieronder staat op de foto's het gezamenlijk resultaat; twee woningen die voor 70% gereed zijn plus een opgemetselde septic tank."



Voortgang

Het verslag van Stephen Abarika, de coördinator van AGREDS over dit GH216 project is te vinden op de website: www.worldservants.nl/projectarchief

Het project bevindt zich in de afbouwfase met het verven en het aanbrengen van de elektriciteit en de sanitaire voorzieningen.

Vervolg & verantwoording

World Servants blijft de voortgang volgen het project opnieuw bezoeken ten behoeve van de voortgang.

In mei 2017 ontvangt u een eindrapportage. De ontvangen gelden voor dit project worden verantwoord in het jaarverslag van 2016 dat ook in mei 2017 beschikbaar is.