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Marinda Bosman, bouwleider: ”Franklin, Isidoro en Wacho de lokale aannemers waren 
vakmensen die wisten wat er moest gebeuren en dit konden ze ook goed overbrengen op 

de deelnemers en de mensen uit de gemeenschap die kwamen helpen. Op een drietal 
dagen waren er ook vrouwen die kwamen meebouwen.” 

EC118: cacaoverwerkingscentrum in La Libertad  
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TUSSENRAPPORTAGE 

Doel: de productie van cacaobonen verhogen en de kwaliteit verbeteren. Door meer te produceren en te 

verkopen tegen een hogere prijs kunnen de boeren hun levenstandaard verhogen en onder andere de 
kosten van medische zorg en het onderwijs van hun kinderen betalen. 

Uitvoering door World Servants-groep 

Marinda Bosman, de bouwleider schrijft in 
haar verslag over het begin: van het 
toiletgebouw stonden de buitenmuren en zat 
het dak zat erop. Van de opslagruimte tevens   
overdekte droogvloer was de fundering gelegd 
en stonden de pilaren (zie foto). Voor de 
fermenteerruimte was de plek enigszins vlak 
gemaakt en uitgemeten. Alle benodigde bouw-
materialen waren aanwezig. 

 
 
Bij vertrek zat er een dak op de opslagruimte 
en de fermenteerruimte (zie foto). De vloeren 
in alle ruimtes waren gestort en ook de grote 
droogvloer buiten was gestort. Van alle muren 
waren er acht lagen met blokken gemetseld, 
zodat hier een ringbalk op gestort kon worden. 
Bij de opslagruimte en de overdekte droog-
vloer waren de korte zijden tot in de nok 
opgemetseld. Het gat voor de septic tank was 
volledig uitgegraven en klaar voor het 
opmetselen van de stenen tank. 

 

Voortgang 

In de dagen na ons vertrek kregen we al foto's 
doorgestuurd waarop de bouwvakkers bezig 
waren met de afbouw. Zo waren alle muren bij het 
toiletgebouw opgemetseld en ook de stenen 
septic was flink op hoogte.  
De foto hieronder is van de update die Maquita 
eind oktober stuurde. Inmiddels zijn toiletten en 
de septic tank klaar. In de gebouwen zijn de 
deuren geplaatst en is de elektriciteit aangelegd.   

 
 
De leden van de coöperatie zijn erg blij met hun 
nieuwe onderkomen waar ze al hun eerste 
bijeenkomsten met Maquita hebben gehouden. 

 
Foto’s en informatie over dit project (EC118) en 
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:  
www.worldservants.nl/ecuador/EC118 

 

Vervolg & verantwoording 

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het 
project opnieuw bezoeken ten behoeve van de 
voortgang en de eindrapportage. 
Het project zal financieel verantwoord worden in 
het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 
beschikbaar komt.  
 

http://www.worldservants.nl/ecuador/EC118

