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Chris van der Ploeg: “na afloop van iedere bouwdag overlegden wij samen met Amadu de 
aannemer wat we de volgende dag zouden gaan doen. In overleg met hem hebben we een 

aantal wijzigingen in de constructie aangebracht”. 
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Doel: dat kinderen, jongeren en volwassenen hun potentiële capaciteiten gebruiken om actief te participeren 

in en bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van hun land. Voor Laminaya is de belangrijkste 
doelstelling dat meer leerlingen (met name meisjes) de school succesvol afmaken en verder leren. De bouw van 

drie nieuwe klaslokalen en sanitaire voorzieningen gaan hieraan bijdragen.  

Uitvoering door World Servants-groep 

De technisch leiders Judith Mulder en 
Chris van der Ploeg rapporteerden dat bij 
aankomst van de groep de fundering klaar 
was, de vloer gestort en twee lagen 
metselwerk gereed. Daarnaast waren alle 
benodigde bouwmaterialen en de 
gereedschapskist aanwezig op de bouwplaats.  
 

 
De samenwerking met Amadu Koroma , de 
aannemer, was zeer goed. Amadu was een 
man die goed Engels spreekt, een harde 
werker is, open staat voor input, behulpzaam 
is en goed met deelnemers omgaat. Ook de 
gemeenschap hielp actief mee met de bouw. 
Bij grote klussen, zoals het plaatsen van de 
spanten, waren ze in groten getale op de 
bouwplaats aanwezig. Op een ochtend kon er 
niet gewerkt worden door aanhoudende 
regenval. Daarnaast is de bouw regelmatig 
kort stilgelegd (15-30 min) door een regenbui. 
Het resultaat van onze samenwerking staat op 
de foto hieronder. Het dak was voor 2/3 
gelegd. 
 

 
 

Voortgang 
Na het vertrek van de World Servants groep 
gingen de aannemer en de gemeenschap 
verder met de afbouw. Werkzaamheden die 
nog gedaan moesten worden waren: dak 
afmaken, stukadoren en verven, deuren 
plaatsen en de veranda afmaken (trappetjes).  
 
In september ontvingen we de onderstaande 
foto van Samuel Sesay, de projectcoördinator 
van CTF. Hij meldt dat het schoolgebouw voor 
90% gereed is en al in gebruik genomen is. De 
latrines die naast de school staan – zie de foto 
hieronder – zijn bijna klaar.  
 

 
Lokale timmermannen maken het benodigde 
schoolmeubilair voor de drie klaslokalen en de 
stoelen en tafels voor het kantoor van de 
hoofdmeester en de lerarenkamer.  
 
Meer informatie over dit project (SL117) en 
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:  
www.worldservants.nl/projectarchief  
 

Vervolg & verantwoording 

In mei 2018 ontvangt u de eindrapportage van 
dit project met daarin de resultaten en de 
bevindingen van de partner en het bezoek dat 
World Servants in het najaar van 2017 aan het 
project heeft gebracht.   
 
Het project zal financieel verantwoord 
worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei 
2018 beschikbaar komt.  
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