
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUSSENRAPPORTAGE 

 
 

Moffat Kwache Zulu, projectcoördinator: ”de Nederlandse jongeren leerden veel van de 
inwoners door hen thuis te bezoeken, samen te werken op de boerderij en in de tuin. Ze 
plukten zelfs katoen en bereidden Nshima dat hier dagelijks gegeten wordt. De ouders 

vertelden hen waarom dit project het onderwijs in Kaponga Hills verder zal verbeteren.” 
 

ZA218: twee klaslokalen voor basisschool in Kaponga Hills   
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TUSSENRAPPORTAGE 

Doel: de onderwijsfaciliteiten in Kaponga Hills uitbreiden waardoor het aantal leerlingen per klaslokaal 

zal verminderen en er geconcentreerder gewerkt kan worden. Meer gekwalificeerde leerkrachten 
aantrekken zodat er meer aandacht gegeven kan worden aan de leerlingen en de prestaties verder 

verbeteren.     
Uitvoering door World Servants-groep 

Robert-Jan Timmer was de bouwleider en hij 
schrijft in zijn verslag dat bij aankomst de 
fundering klaar laag (foto) en alle hoeken hoog 
opgemetseld waren zodat ze als profielen 
gebruikt konden worden. Bouwmaterialen 
waren aanwezig behalve kozijnen en deuren. 

 
Op de foto hieronder staat de situatie bij ons 
vertrek. Het dak zit erop en de buitenmuren 
zijn al deels gestukadoord. De aannemer en de 
gemeenschap moesten nog de vloeren storten 
en verder met stukadoren.  

 
De samenwerking met de gemeenschap was 
erg goed en veel mensen hielpen mee met de 
bouw. ’s Morgens en ’s middags was er een 
programma voor de kinderen dat we met hulp 
van Petrias, het schoolhoofd en Use zijn 
assistent organiseerden.  Ook bezochten we 
veel instanties zoals het politiebureau, de 
gevangenis en een ziekenhuis waardoor de 
jongeren zich op een indringende manier 
bewust werden van de verschillen. Ook 
speelden we een vrouwen interland – zie foto.  

 

Voortgang 

De aannemer en de ouders zijn na het vertrek van 
de groep verder gegaan met het stukadoren en 
verven van de klaslokalen. De onderstaande foto 
is van 15 oktober jl. toen men bijna klaar was. 

 
Om de sanitaire voorzieningen te verbeteren, 
worden er extra latrines gebouwd. Het meubilair 
voor de lokalen is besteld en Moffat verwacht dat 
het project begin 2019 gereed is. Wat hij ook ziet 
is dat vooral de vrouwen nog meer gemotiveerd 
zijn om veranderingen te realiseren. Zij hebben 
gezien dat ook vrouwen (bouw) werkzaamheden 
kunnen doen (foto hieronder) die nu nog door 
mannen gedaan worden.    

 
Meer informatie over dit project (ZA218) en nog 
te ontvangen updates zijn te vinden op:  
www.worldservants.nl/zambia/ZA218 

 

Vervolg & verantwoording 

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het 
project opnieuw bezoeken ten behoeve van de 
voortgang en de eindrapportage.  
 

Het project zal financieel verantwoord worden in 
het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019 
beschikbaar komt.  
 

http://www.worldservants.nl/zambia/ZA218

