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Wouter Puppels, hoofdleider: "de leiders van de gemeenschap en in het bijzonder de
penningmeester van de PTA (ouderraad), Mr. Stephens, waren erg betrokken bij het
project. Zij mobiliseerden de gemeenschap om samen te werken aan hun wens om het
onderwijs in Katondo te verbeteren.”

ZA418: twee woningen voor leerkrachten in Katondo
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Doel: het aantrekken van gekwalificeerde leerkrachten en de faciliteiten verbeteren door twee degelijke
woningen en sanitaire voorzieningen te bouwen. De kwaliteit van het onderwijs verhogen doordat de
kinderen meer aandacht krijgen, ze de school afmaken en examen in Katondo kunnen doen.

Uitvoering door World Servants-groep

Bij aankomst waren van beide woningen de
fundamenten klaar en enkele hoeken waren
opgemetseld (zie foto). De bouwmaterialen
waren aanwezig. Jelmer de Boer schrijft in zijn
verslag dat de samenwerking met de
aannemers en de bevolking soepel verliep.

Aan het eind van ons verblijf waren bij de ene
woning de muren gemetseld, lagen de golf-
platen op het dak en was een deel van het
pleisterwerk gedaan. Van de andere woning
waren de muren gemetseld en de dakdragers
getimmerd. Zie foto’s hieronder.

TIN
i1 4

Er was veel en actief contact met elkaar wat
mooie gesprekken opleverde over de cultuur-
verschillen. Na het vieren van het hoogste
punt ontstond er spontaan een dansavond met
de inwoners. Bij de interland Zambia -
Nederland bleef het verlies beperkt doordat
we hulp kregen van de lokale spelers die de
vermoeide Nederlanders vervingen.
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Bouwen aan Vemndemy

Voortgang

In de periode erna hebben de aannemers aan de
afbouw gewerkt. Ze moeten nog de ramen en
deuren plaatsen en de latrines afmaken (zie foto’s
hieronder). Als dit afgerond is, zijn de woningen
klaar voor gebruik. Bij de overheid ligt al een
aanvraag voor gekwalificeerde leerkrachten.

Meer informatie over dit project (ZA418) en nog
te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/zambia/ZA418

Vervolg & verantwoording

In het voorjaar van 2019 zal World Servants het
project opnieuw bezoeken ten behoeve van de
voortgang en de eindrapportage.

Het project zal financieel verantwoord worden in
het jaarverslag van 2018 dat in februari 2019

beschikbaar komt.
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