
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUSSENRAPPORTAGE 

 
 Jonathan, lid PTA – ouderraad, vader van 7 kinderen: “nu mijn kinderen tot klas 7 

hier naar school kunnen, krijgen ze veel meer kansen om door te leren. De 
gemeenschap is jullie heel erg dankbaar. Taonga chomene!” 
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TUSSENRAPPORTAGE 

Doel: meer kinderen gaan naar de basisschool waar ze onderwijs krijgen van gediplomeerde leerkrachten. 
Dit zorgt ervoor dat het niveau van lesgeven omhoog gaat en meer kinderen met goed resultaat de school 

(met 7 klassen) in Champhanji afmaken en dan elders kunnen verder leren.     

Uitvoering door World Servants-groep 

Technisch leider Jordy Darneviel schrijft 
hierover: “bij onze aankomst was het 
bouwmateriaal aanwezig en de muren van de 
klaslokalen waren opgemetseld tot onderkant 
kozijn zoals te zien is op de bijgevoegde foto. 
 

 
 
Na een paar dagen waren we zover 

 
 
Aan het eind van ons project zat het dak van 
de school erop en is men begonnen met het 
pleisteren ervan – zie foto hieronder.  
De latrine was opgemetseld tot aan het 
grondniveau. 
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Voortgang 

De samenwerking en de sfeer waren 
uitstekend, de lokale bevolking werkte hard 
mee, mannen en vrouwen. Na het vertrek van 
de groep werkten de aannemer en de 
gemeenschap verder aan de afbouw. Dit 
betrof het glas in de ramen aanbrengen en de 
deuren plaatsen. Voor de latrine moet de vloer 
nog over de put gestort worden. Zodra deze 
uitgehard is, kan men verder met het 
opmetselen van de muren en het dak. 
 
Uit de rapportage die we eind november van 
Kaweche Moffat Zulu, de coördinator van 
CCAP, over dit ZA516 project ontvingen, blijkt 
dat de klaslokalen afgewerkt en in gebruik zijn 
genomen. 
Meer informatie over dit project (ZA516) en 
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:   
www.worldservants.nl/projectarchief  
 

 

 

Vervolg & verantwoording 

In maart 2017 zal World Servants het project 
opnieuw bezoeken ten behoeve van de 
voortgang en de eindrapportage. 
 
Het project zal financieel verantwoord 
worden in het jaarverslag van 2016 dat in mei 
2017 beschikbaar komt.  
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